Tasks Report

Grupo 3-stamps — ISIS2603

Project Start Date: 16 Aug 2016 End Date: 30 Nov 2016



Inbox

Completed Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority	Progress	Status	Time	Billable	Estimated
Documentar analisis de sonar qube en wiki	22 Oct (2016)	22 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	MARIO EDUARDO H.		100%	Completed 22 Oct (2016) by MARIO EDUARDO H.	30 minutes	0	30 minutes
								30 minutes	None	30 minutes

Universidad de los Andes

General tasks

Active Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority	/ Progress	Status	Time	Billable	Estimated
Conclusion Ciclo 2 Conclusion Ciclo 2	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	High	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
Conclusion Ciclo 2 Conclusion Ciclo 2	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	High	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
Imagen Estrella Grupal Conclusion Ciclo 2 Imagen Estrella Grupal Conclusion Ciclo 2	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	High	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
Documentar Casos de Uso Ciclo 1 y Ciclo 2 Ir a la wiki.	04 Oct (2016)	11 Oct (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	High	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour

Click en la matriz de requerimientos.

Buscar en la lista los requerimientos asignados, dar click en el link caso de uso y actualizar el caso de uso respectivo.

Documentar Casos de Uso Ciclo 1 y Ciclo 2 Ir a la wiki. Click en la matriz de requerimientos. Buscar en la lista los requerimientos asignados, dar click en el link caso de uso y actualizar el caso de uso respectivo.	04 Oct (2016)	11 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	High	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
Documentar Casos de Uso Ciclo 1 y Ciclo 2 Ir a la wiki. Click en la matriz de requerimientos. Buscar en la lista los requerimientos asignados, dar click en el link caso de uso y actualizar el caso de uso respectivo.	04 Oct (2016)	11 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	High	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
Plan global, agregar descripcion R030 Plan global, agregar descripcion R030	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	Low	0%	Late (Not started)	0	0	10 minutes
Matriz Requerimientos, Actualizar Info R023 Matriz Requerimientos, Actualizar Info R023	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	Low	0%	Late (Not started)	0	0	10 minutes
								None	None	6 hours 20 minutes

Completed Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority	Progress	Status	Time	Billable	Estimated
Realizar pruebas del requerimiento del ciclo 1: Agregar atributo "Disponible para venta" a la estampa	30 Aug (2016)	20 Sep (2016)	DAVID ARMANDO S.	DAVID ERNESTO P.		100%	Completed 18 Oct (2016) by DAVID ARMANDO S.	0	0	1 hour
Conclusion Ciclo 2 Conclusion Ciclo 2	20 Oct (2016)	20 Oct (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	High	100%	Completed 22 Oct (2016) by DAVID ARMANDO S.	30 minutes	0	1 hour
Conclusion Ciclo 2 Conclusion Ciclo 2	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	High	100%	Completed 21 Oct (2016) by MARIO EDUARDO H.	30 minutes	0	1 hour
Conclusion Ciclo 2 Conclusion Ciclo 2	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	High	100%	Completed 21 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Analisis SonarQube Ciclo 2 Analisis SonarQube Ciclo 2	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	High	100%	Completed 22 Oct (2016) by MARIO EDUARDO H.	30 minutes	0	2 hours
Documentar Casos de Uso Ciclo 1 y Ciclo 2 Ir a la wiki. Click en la matriz de requerimientos. Buscar en la lista los requerimientos asignados, dar click en el link caso de uso y actualizar el caso de uso respectivo.	04 Oct (2016)	11 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	High	100%	Completed 21 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Documentar Casos de Uso Ciclo 1 y Ciclo 2 Ir a la wiki. Click en la matriz de requerimientos. Buscar en la lista los requerimientos asignados, dar click en el link caso de uso y actualizar el caso de uso respectivo.	04 Oct (2016)	11 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	High	100%	Completed 22 Oct (2016) by MARIO EDUARDO H.	30 minutes	0	1 hour

Plan global, agregar descripcion R029 Plan global, agregar descripcion R029	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	Low	100%	Completed 22 Oct (2016) by DAVID ARMANDO S.	30 minutes	0	10 minutes
								4 hours 30 minutes	None	8 hours 10 minutes

Ciclo3 Semana 1

Active Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority Progress	Status	Time	Billable	Estimated
Completar Reflexion y Estrategia Global del Ciclo 3	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	30 minutes
							None	None	30 minutes

Completed Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority I	Progress	Status	Time	Billable	Estimated
Lanzamiento Ciclo 3 proces0	04 Oct (2016)	04 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.		100%	Completed 23 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Estimación Ciclo 3 estimación	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.		100%	Completed 23 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	2 hours	0	2 hours
Reconstruir históricos de acuerdo con el ciclo 1 y 2 estimación Recostruir históricos. Ver instrucciones en moodle			DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	High	100%	Completed 20 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Reconstruir históricos de acuerdo con el ciclo 1 y 2 estimación Recostruir históricos. Ver instrucciones en moodle			DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	High	100%	Completed 20 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Reconstruir históricos de acuerdo con el ciclo 1 y 2 estimación Recostruir históricos. Ver instrucciones en moodle	10 Oct (2016)	11 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	High	100%	Completed 20 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Reconstruir históricos de acuerdo con el ciclo 1 y 2 estimación Recostruir históricos. Ver instrucciones en moodle			JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	High	100%	Completed 20 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	2 hours	0	0
Reconstruir históricos de acuerdo con el ciclo 1 y 2 estimación Recostruir históricos. Ver instrucciones en moodle			MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	High	100%	Completed 20 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Revisar los requerimeintos ciclo 3 y Estimar con Probe Ver Instrucciones en Moodle			JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.		100%	Completed 23 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour

Reunion Asignacion de Requerimientos Ciclo 3	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 23 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Reunion Asignacion de Requerimientos Ciclo 3	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 23 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Reunion Asignacion de Requerimientos Ciclo 3	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 23 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Reunion Asignacion de Requerimientos Ciclo 3	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 23 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Reunion Asignacion de Requerimientos Ciclo 3	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 23 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
							15 hours	None	13 hours

Ciclo 3 Semana 2

Active Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority Progress	Status	Time	Billable	Estimated
R031 Agregar rol "visitante"	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R032 Banner y Footer	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R033 Vistas de adquisiciones, artistas reseñados, estampas resaltadas	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R034 Información organizada adecuadamente pensando en el usuario que va a comprar una camiseta estampada	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R035 Al hacer click en la imagen debe llevarme a la información de detalle (no a la imagen)	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R036 Debe tener la información de calificación y de comentarios de otros usuarios	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R037 la creación de un ítem en la lista de deseos del cliente debe hacerse a partir de la galería de estampas	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R039 Crear datos iniciales de prueba (mockaro)	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R040 El cliente debe tener la posibilidad de seleccionar la estampa según la categoría de la estampa	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R042 Agencia: Las estampas deben tener una categoría	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Revision Puntos Funcionales	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Estimacion y Seguimiento	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0

Monitoreo Riesgos y actualizacion en la wiki	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Documentacion Casos de Uso Ciclo 3	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Documentacion Casos de Uso Ciclo 3	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Documentacion Casos de Uso Ciclo 3	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Documentacion Casos de Uso Ciclo 3	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Documentacion Casos de Uso Ciclo 3	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Mejora en las vistas de la aplicacion a nivel general	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Crear vista de tienda	14 Oct (2016)	14 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	MARIO EDUARDO H.	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
							None	None	1 hour

Ciclo 3 Semana 3

Active Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority Progress	Status	Time	Billable	Estimated
Estimacion y Seguimiento	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Upcoming (within 7 days) (Not started)	0	0	0
Monitoreo Riesgos y actualizacion en la wiki	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Upcoming (within 7 days) (Not started)	0	0	0
Conclusion Ciclo 3	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Upcoming (within 7 days) (Not started)	0	0	0
Conclusion Ciclo 3	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	0%	Upcoming (within 7 days) (Not started)	0	0	0
Conclusion Ciclo 3	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Upcoming (within 7 days) (Not started)	0	0	0
Conclusion Ciclo 3	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Upcoming (within 7 days) (Not started)	0	0	0
Conclusion Ciclo 3	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	0%	Upcoming (within 7 days) (Not started)	0	0	0
Actualizacion Riesgos en TeamWork	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Upcoming (within 7 days) (Not started)	0	0	1 hour
Actualizacion Final Wiki - Matriz Reqs y Reqs Ciclo 3	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Upcoming (within 7 days) (Not started)	0	0	30 minutes

							None	None	3 hours 30 minutes
Actualizacion Final Wiki - Matriz Reqs y Reqs Ciclo 3	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	0%	Upcoming (within 7 days) (Not started)	0	0	30 minutes
Actualizacion Final Wiki - Matriz Reqs y Reqs Ciclo 3	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Upcoming (within 7 days) (Not started)	0	0	30 minutes
Actualizacion Final Wiki - Matriz Reqs y Reqs Ciclo 3	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Upcoming (within 7 days) (Not started)	0	0	30 minutes
Actualizacion Final Wiki - Matriz Reqs y Reqs Ciclo 3	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	0%	Upcoming (within 7 days) (Not started)	0	0	30 minutes

Completed Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority Pro	ogress	Status	Time	Billable	Estimated
Corregir servicio REST de agregar items al wishlist	22 Oct (2016)	22 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	MARIO EDUARDO H.	100	0%	Completed 23 Oct (2016) by MARIO EDUARDO H.	30 minutes	0	30 minutes
Actualizacion Wiki Matriz de Requerimientos	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	100	10%	Completed 23 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Actualizacion Wiki Plan Global	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	100	00%	Completed 23 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Actualizacion Wiki Requerimientos Ciclo 3	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	100	00%	Completed 23 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
								3 hours 30 minutes	None	3 hours 30 minutes

Generated for JUAN CARLOS ARIAS RAMIREZ at 6:04PM 23/10/2016