# **Tasks Report**

#### **Grupo 3-stamps** — ISIS2603

Project Start Date: 16 Aug 2016 End Date: 30 Nov 2016

Generated: 13 Nov 2016 3:35PM

#### Ciclo 3 Semana 3

#### Completed Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority	Progress	Status	Time	Billable	Estimated
Actualizacion Final Wiki - Matriz Reqs y Reqs Ciclo 3	18 Oct (2016)	24 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.		100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	30 minutes	0	30 minutes
								30 minutes	None	30 minutes

#### Ciclo 4 Semana 1

#### Active Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority Progress	Status	Time	Billable	Estimated
Caso de Uso R048 Análisis	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Started)	30 minutes	0	30 minutes
Diseño R048 Design	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	30 minutes
Implementacion R048 implementacion	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
Pruebas R048 Calidad Pruebas	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
							30 minutes	None	3 hours

### Completed Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	<b>Priority Progress</b>	Status	Time	Billable	Estimated
Objetivos y metricas ciclo 4 lanzamiento	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Objetivos y metricas ciclo 4 lanzamiento	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Objetivos y metricas ciclo 4 lanzamiento	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour

1 of 3



							23 hours	None	23 hours
ctualizacion General Wiki Ciclo 4 Miscelaneo	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 06 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	3 hours	0	3 hours
ruebas R043 Calidad Pruebas	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 06 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
mplementacion R043 implementacion	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 06 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Diseño R043 Design	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 06 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	30 minutes	0	30 minutes
Caso de Uso R043 Análisis	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 06 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	30 minutes	0	30 minutes
Seguimiento seguimiento	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 05 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	2 hours	0	2 hours
Definicion de requerimientos ciclo 4 planeación	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Definicion de requerimientos ciclo 4 planeación	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Definicion de requerimientos ciclo 4 planeación	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Definicion de requerimientos ciclo 4 planeación	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Definicion de requerimientos ciclo 4 planeación	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Revision de usabilidad de la aplicacion planeación	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Revision de usabilidad de la aplicacion planeación	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Revision de usabilidad de la aplicacion planeación	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Revision de usabilidad de la aplicacion planeación	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Revision de usabilidad de la aplicacion planeación	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
Objetivos y metricas ciclo 4 lanzamiento	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour
bjetivos y metricas ciclo 4 lanzamiento	26 Oct (2016)	01 Nov (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	100%	Completed 04 Nov (2016) by JUAN CARLOS A.	1 hour	0	1 hour

# Ciclo 4 Semana 2

### Active Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority Progress	Status	Time	Billable	Estimated
Caso de Uso R049 Análisis	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	30 minutes
Caso de Uso R050 Análisis	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	30 minutes
Caso de Uso R052 Análisis	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	30 minutes
Caso de Uso R053 Análisis	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	30 minutes
Diseño R049 Design	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	30 minutes
Diseño R050 Design	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	30 minutes
Diseño R051 Design	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	30 minutes
Diseño R052 Design	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	30 minutes
Diseño R053 Design	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	30 minutes
Implementacion R049 implementacion	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	3 hours
Implementacion R050 implementacion	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	3 hours
Implementacion R051 implementacion	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	3 hours
Implementacion R052 implementacion	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	3 hours
Implementacion R053 implementacion	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	3 hours
Pruebas R049 Calidad Pruebas	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	2 hours
Pruebas R050 Calidad Pruebas	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	2 hours
Pruebas R051 Calidad Pruebas	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	2 hours
Pruebas R052 Calidad Pruebas	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	2 hours
Pruebas R053 Calidad Pruebas	02 Nov (2016)	08 Nov (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	2 hours
							None	None	29 hours 30 minutes

Generated for JUAN CARLOS ARIAS RAMIREZ at 3:35PM 13/11/2016