Tasks Report

Grupo 3 — ISIS2603

Project Start Date: 16 Aug 2016 End Date: 30 Nov 2016

Generated: 26 Sep 2016 9:15PM



General tasks

Active Tasks

Task	Start Date	Due Date	Responsible	Assigned By	Priority	Progress	Status	Estimated	Time	Billable
Realizar pruebas del requerimiento del ciclo 1: Agregar atributo "Disponible para venta" a la estampa	30/08/2016	20/09/2016	DAVID ARMANDO S.	DAVID ERNESTO P.		0%	Late (Not started)	1 hr	0	0
								1 hour	None	None

Completed Tasks

Task	Start Date	Due Date	Responsible	Assigned By	Priority	Progress	Status	Estimated	Time	Billable
Retrospectiva ciclo 1	30/08/2016	30/08/2016	MARIO EDUARDO H. JUAN CARLOS A. GERMAN ANDRES C. DAVID ERNESTO P. DAVID ARMANDO S.	DAVID ERNESTO P.		100%	Completed 19/09/2016 by DAVID ERNESTO P.	30 mins	30 mins	0
Definición de requerimientos del ciclo 2 y asignación de responsables	30/08/2016	30/08/2016	MARIO EDUARDO H. JUAN CARLOS A. GERMAN ANDRES C. DAVID ERNESTO P. DAVID ARMANDO S.	DAVID ERNESTO P.		100%	Completed 19/09/2016 by DAVID ERNESTO P.	30 mins	30 mins	0
Revisión de los riesgos documentados en teamwork	30/08/2016	30/08/2016	MARIO EDUARDO H. JUAN CARLOS A. GERMAN ANDRES C. DAVID ERNESTO P. DAVID ARMANDO S.	DAVID ERNESTO P.		100%	Completed 19/09/2016 by DAVID ERNESTO P.	30 mins	30 mins	0

actualización del plan global en la wiki	30/08/2016	20/09/2016	JUAN CARLOS A.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 23/09/2016 by JUAN CARLOS A.	1 hr	0	0
Revisión y actualización de la viki	30/08/2016	20/09/2016	JUAN CARLOS A.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 23/09/2016 by JUAN CARLOS A.	2 hrs	0	0
Subir a git, el requerimiento seleccionado para desarrollar	30/08/2016	20/09/2016	MARIO EDUARDO H. JUAN CARLOS A. GERMAN ANDRES C. DAVID ERNESTO P. DAVID ARMANDO S.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 19/09/2016 by DAVID ERNESTO P.	30 mins	30 mins	0
Desarrollar requerimiento: Agregar atributo ArtistComment a la estampa unto con las pruebas	30/08/2016	20/09/2016	JUAN CARLOS A.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 23/09/2016 by JUAN CARLOS A.	4 hrs	0	0
Elaborar las pruebas del requerimiento del ciclo 1: Agregar atributo "Descripción" a la estampa	30/08/2016	20/09/2016	JUAN CARLOS A.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 23/09/2016 by JUAN CARLOS A.	2 hrs	0	0
Desarrollar requerimiento: Guardar la información de contacto (Dirección y teléfono) de clientes y artistas.	30/08/2016	20/09/2016	GERMAN ANDRES C.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 20/09/2016 by GERMAN ANDRES C.	4 hrs	0	0
Desarrollar requerimiento: Registrar Calificación y popularidad del artista	30/08/2016	20/09/2016	GERMAN ANDRES C.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 20/09/2016 by GERMAN ANDRES C.	2 hrs	0	0
Elaborar las pruebas del requerimiento del ciclo 1: Agregar atributo "Calificación" a la estampa	30/08/2016	20/09/2016	GERMAN ANDRES C.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 20/09/2016 by GERMAN ANDRES C.	1 hr	0	0
Desarrollar requerimiento: Carrito de compras	30/08/2016	20/09/2016	MARIO EDUARDO H.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 20/09/2016 by MARIO EDUARDO H.	4 hrs	2 hrs	0
Desarrollar requerimiento: Compras realizadas	30/08/2016	20/09/2016	MARIO EDUARDO H.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 20/09/2016 by MARIO EDUARDO H.	2 hrs	1 hr	0

					·		39 hours	25 hours 30 minutes	Non
Realizar las pruebas del requerimiento 1: Agregar atributo "Popularidad" a la estampa	30/08/2016	20/09/2016	MARIO EDUARDO H.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 20/09/2016 by MARIO EDUARDO H.	1 hr	1 hr	0
Realizar pruebas del requerimiento 1: Agregar atributo "Material" a la camiseta	30/08/2016	20/09/2016	MARIO EDUARDO H.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 20/09/2016 by MARIO EDUARDO H.	1 hr	1 hr	0
Desarrollar requerimiento: Agregar galería a lista de deseos	30/08/2016	20/09/2016	DAVID ERNESTO P.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 19/09/2016 by DAVID ERNESTO P.	4 hrs	6 hrs	0
Desarrollar requerimiento: nterfaz gráfica	30/08/2016	20/09/2016	DAVID ARMANDO S.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 19/09/2016 by DAVID ARMANDO S.	4 hrs	11 hrs 30 mins	0
Desarrollar requerimiento: Visualizar carrito de compras	30/08/2016	20/09/2016	MARIO EDUARDO H.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 20/09/2016 by MARIO EDUARDO H.	3 hrs	30 mins	0
Desarrollar requerimiento: /isualizar compras realizadas	30/08/2016	20/09/2016	MARIO EDUARDO H.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 20/09/2016 by MARIO EDUARDO H.	2 hrs	30 mins	0

Generated for Jair Garcia at 9:15PM 26/09/2016