Tasks Report

Grupo 3-stamps — ISIS2603

Project Start Date: 16 Aug 2016 End Date: 30 Nov 2016

Generated: 23 Oct 2016 6:02PM



Active Tasks

7161176 143143										
Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priorit	y Progress	Status	Time	Billable	Estimated
Conclusion Ciclo 2 Conclusion Ciclo 2	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	High	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
Conclusion Ciclo 2 Conclusion Ciclo 2	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	High	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
Imagen Estrella Grupal Conclusion Ciclo 2 Imagen Estrella Grupal Conclusion Ciclo 2	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	High	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
Documentar Casos de Uso Ciclo 1 y Ciclo 2 Ir a la wiki. Click en la matriz de requerimientos. Buscar en la lista los requerimientos asignados, dar click en el link caso de uso y actualizar el caso de uso respectivo.	04 Oct (2016)	11 Oct (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	High	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
Documentar Casos de Uso Ciclo 1 y Ciclo 2 Ir a la wiki. Click en la matriz de requerimientos. Buscar en la lista los requerimientos asignados, dar click en el link caso de uso y actualizar el caso de uso respectivo.	04 Oct (2016)	11 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	High	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
Documentar Casos de Uso Ciclo 1 y Ciclo 2 Ir a la wiki. Click en la matriz de requerimientos. Buscar en la lista los requerimientos asignados, dar click en el link caso de uso y actualizar el caso de uso respectivo.	04 Oct (2016)	11 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	High	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
Plan global, agregar descripcion R030 Plan global, agregar descripcion R030	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	Low	0%	Late (Not started)	0	0	10 minutes

Universidad de los Andes

of 3

None None	6 hours 20 minutes
-----------	--------------------

Completed Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority Progress	Status	Time	Billable	Estimated
Elaborar las pruebas del requerimiento del ciclo 1: Agregar atributo "Descripción" a la estampa	30 Aug (2016)	20 Sep (2016)	JUAN CARLOS A.	DAVID ERNESTO P.	100%	Completed 04 Oct (2016) by JUAN CARLOS A.	2 hours	0	2 hours
							2 hours	None	2 hours

Ciclo3 Semana 1

Active Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority Progress	Status	Time	Billable	Estimated
Completar Reflexion y Estrategia Global del Ciclo 3	04 Oct (2016)	10 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A. 0%		Late (Not started)	0	0	30 minutes
							None	None	30 minutes

Ciclo 3 Semana 2

Active Tasks

Task	Start Date	Date Due	Responsible	Assigned By	Priority Progress	Status	Time	Billable	Estimated
R031 Agregar rol "visitante"	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R032 Banner y Footer	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R033 Vistas de adquisiciones, artistas reseñados, estampas resaltadas	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R034 Información organizada adecuadamente pensando en el usuario que va a comprar una camiseta estampada	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R035 Al hacer click en la imagen debe llevarme a la información de detalle (no a la imagen)	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R036 Debe tener la información de calificación y de comentarios de otros usuarios	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R037 la creación de un ítem en la lista de deseos del cliente debe hacerse a partir de la galería de estampas	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0

R039 Crear datos iniciales de prueba (mockaro)	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R040 El cliente debe tener la posibilidad de seleccionar la estampa según la categoría de la estampa	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
R042 Agencia: Las estampas deben tener una categoría	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Revision Puntos Funcionales	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Estimacion y Seguimiento	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Monitoreo Riesgos y actualizacion en la wiki	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Documentacion Casos de Uso Ciclo 3	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	JUAN CARLOS A.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Documentacion Casos de Uso Ciclo 3	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Documentacion Casos de Uso Ciclo 3	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ERNESTO P.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Documentacion Casos de Uso Ciclo 3	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	GERMAN ANDRES C.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Documentacion Casos de Uso Ciclo 3	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Mejora en las vistas de la aplicacion a nivel general	11 Oct (2016)	17 Oct (2016)	DAVID ARMANDO S.	JUAN CARLOS A.	0%	Late (Not started)	0	0	0
Crear vista de tienda	14 Oct (2016)	14 Oct (2016)	MARIO EDUARDO H.	MARIO EDUARDO H.	0%	Late (Not started)	0	0	1 hour
							None	None	1 hour

Generated for JUAN CARLOS ARIAS RAMIREZ at 6:02PM 23/10/2016